Załącznik 
do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza Olsztynka
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Harmonogram realizacji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

	Lp.
	Termin
	Działania
	Jednostka odpowiedzialna

	1.
	1 września 2022 r.
	Rozpoczęcie naboru propozycji projektów do zrealizowania w ramach OBO
	Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska

	2.
	16 września 2022 r.
	Zakończenie naboru propozycji projektów do zrealizowania w ramach OBO
	Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska

	3.
	do 12 października 2022 r.
	Weryfikacja projektów zgłoszonych do zrealizowania w ramach OBO
	Zespół Koordynujący i Urząd Miejski w Olsztynku

	4.
	
	Publikacja listy projektów zweryfikowanych pozytywnie oraz negatywnie wraz z uzasadnieniem 
	Burmistrz Olsztynka

	5.
	do 21 października 2022 r.
	Ustalenie kolejności projektów zakwalifikowanych do OBO na karcie do głosowania 
	Zespół Koordynujący

	6.
	
	Ustalenie punktów do głosowania / wydanie zarządzania
	Burmistrz Olsztynka

	7.
	24 października 2022 r.
	Rozpoczęcie głosowania na poszczególne projekty w ramach OBO
	Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska

	8.
	3 listopada 2022 r.
	Zakończenie głosowania na poszczególne projekty w ramach OBO
	Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska

	9.
	
	Obliczanie kart do głosowania wyjętych z urn
	Zespół Koordynujący

	10.
	do 9 listopada 2022 r.
	Sporządzenie protokołu z głosowania i ogłoszenie wyników głosowania.
	Zespół Koordynujący

	11.
	do 10 listopada 2022 r.
	Przyjęcie zarządzenia przez Burmistrza Olsztynka dot. listy projektów wybranych do realizacji w ramach OBO.
	Burmistrz Olsztynka

	12.
	do 28 lutego 2023 r.
	Stworzenie harmonogramu realizacji projektów i przekazanie poszczególnych działań do merytorycznych referatów Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne gminy.
	Burmistrz Olsztynka

	13.
	
	Ewaluacja VII edycji OBO
	Zespół Koordynujący

	14.
	od lutego 2023 r.
	Realizacja projektów
	Urząd Miejski w Olsztynku i/ lub miejskie jednostki organizacyjne 





